

PROTOKÓŁ

z dokonanego w dniu: **30.12.2016r.**

odbioru robót: „Czyszczenie aparatów i urządzeń z Zakładów P1 i P2 w remoncie cyklicznym 2016(prace dodatkowe zgodnie z Załącznikiem nr 5 – Zestawienie prac dodatkowych” w Anwil S.A., Etap II”

1. Zamawiający: **ANWIL S.A.**
2. Wykonawca: **T.I A. „TERBUD” Bogdan Jonkwisz**
3. Obecni:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Tomasz Grochowina | - ANWIL |
| 2. Grzegorz Wróblewski | - ANWIL |
| 3. Jan Kiciak | - TERBUD |

4. Roboty ww. wykonane na podstawie Zlecenia/Umowy z dnia: **Aneks nr 1 z dnia 14.12.2016r. do Kontraktu nr 5200000572 z dnia 16.08.2016r.**
5. Termin rozpoczęcia robót: **17.09.2016r.**
6. Termin zakończenia robót: **15.12.2016r.**
7. Odbioru dokonuje się w oparciu o następującą dokumentację: **Aneks jw., Kontrakt jw.**
8. Obecni stwierdzają, że roboty wykonane pod względem technicznym: **dobrze.**
9. Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki: **brak,**
których termin usunięcia ustala się na dzień
10. Stwierdzono zgodność przedstawionych obmiarów z robotami faktycznie wykonanymi (wzgl. dokonano następujących poprawek): **zgodnie z zakresem prac.**
11. W oparciu o dokonane ustalenia podane powyżej prace uważa się za ostatecznie odebrane.
12. Na podstawie niniejszego protokołu może nastąpić wypłata należności za wykonane roboty określone na kwotę netto: **150 000,00zł.**
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy, 00/100 zł.).
13. Protokół niniejszy sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egz. i podpisano.

Podpisy Komisji:

1.....
2.....
3.....

skw. zlec. 766864
ozn. 766868.

TB/1048/PK/16w

TB TERBUD
TERMOIZOLACJA
I ANTYKOROZJA

09-410 Plock, ul. Sikorskiego 6/57
87-805 Wloclawek, ul. Torunska 222
tel./fax(024)266-85-06, tel.(054)237-33-37,
kom.0601-315-088
Recon 610331064, NIP 774-137-20-23

PROTOKÓŁ

z dokonanego w dniu: **18.10.2016r.**

odbioru robót: „Wykonanie czyszczeń aparatów i urządzeń w okresie remontu cyklicznego
Obszaru Tworzyw Sztucznych, Zakład P-2, Wydział P-21 w Anwil S.A., wg. Załącznika nr T201”


1. Zamawiający: **ANWIL S.A.**
2. Wykonawca: **T.I A. „TERBUD” Bogdan Jonkwisz**
3. Obecni:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Tomasz Grochowina | - ANWIL |
| 2. Grzegorz Wróblewski | - ANWIL |
| 3. Sławomir Ambroziak | - TERBUD |

4. Roboty ww. wykonane na podstawie Zlecenia/Umowy z dnia: **Kontrakt nr 5200000572 z dnia 16.08.2016r.**
5. Termin rozpoczęcia robót: **17.09.2016r.**
6. Termin zakończenia robót: **18.10.2016r.**
7. Odbioru dokonuje się w oparciu o następującą dokumentację: **Kontrakt jw.**
8. Obecni stwierdzają, że roboty wykonane pod względem technicznym: **dobrze.**
9. Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki: **brak,**
których termin usunięcia ustala się na dzień
10. Stwierdzono zgodność przedstawionych obmiarów z robotami faktycznie wykonanymi (wzgl. dokonano następujących poprawek): **zgodnie z zakresem prac.**
11. W oparciu o dokonane ustalenia podane powyżej prace uważa się za ostatecznie odebrane.
12. Na podstawie niniejszego protokołu może nastąpić wypłata należności za wykonane roboty określone w *Załączniku nr 3 do Kontraktu pn. Załącznik T201*, na kwotę netto: **95 616,68zł.**
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście, 68/100 zł.).
13. Protokół niniejszy sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egz. i podpisano.

Podpisy Komisji:

1.....
2.....
3.....



PROTOKÓŁ

z dokonanego w dniu: **18.10.2016r.**

odbioru robót: „Wykonanie czyszczeń aparatów i urządzeń w okresie remontu cyklicznego
Obszaru Tworzyw Sztucznych, Zakład P-3, Wydział P-31 w Anwil S.A., wg. Załącznika nr T301”

1. Zamawiający: **ANWIL S.A.**
2. Wykonawca: **T.I.A. „TERBUD” Bogdan Jonkwisz**
3. Obecni:



1. Dariusz Żeglicz - **ANWIL**

2. Jacek Marciszewski - **ANWIL**

3. Sławomir Ambroziak - **TERBUD**

4. Roboty ww. wykonane na podstawie Zlecenia/Umowy z dnia: **Kontrakt nr 5200000572 z dnia 16.08.2016r.**
5. Termin rozpoczęcia robót: **17.09.2016r.**
6. Termin zakończenia robót: **18.10.2016r.**
7. Odbioru dokonuje się w oparciu o następującą dokumentację: **Kontrakt jw.**
8. Obecni stwierdzają, że roboty wykonane pod względem technicznym: **dobrze.**
9. Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki: **brak,**
których termin usunięcia ustala się na dzień
10. Stwierdzono zgodność przedstawionych obmiarów z robotami faktycznie wykonanymi (wzgl. dokonano następujących poprawek): **zgodnie z zakresem prac.**
11. W oparciu o dokonane ustalenia podane powyżej prace uważa się za ostatecznie odebrane.
12. Na podstawie niniejszego protokołu może nastąpić wypłata należności za wykonane roboty określone w *Załączniku nr 3 do Kontraktu pn. Załącznik T301*, na kwotę netto: **101 541,38zł.**
(słownie: **sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden, 38/100 zł.**).
13. Protokół niniejszy sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egz. i podpisano.

Podpisy Komisji:

1. 
2. 
3. 

PROTOKÓŁ

z dokonanego w dniu: **18.10.2016r.**

odbioru robót: „Wykonanie czyszczeń aparatów i urządzeń w okresie remontu cyklicznego
Obszaru Tworzyw Sztucznych, Zakład P-1, Wydział P-11 w Anwil S.A., wg. Załącznika nr T101”

1. Zamawiający: **ANWIL S.A.**
2. Wykonawca: **T.I A. „TERBUD” Bogdan Jonkwisz**
3. Obecni:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Jan Zamrzycki | - ANWIL |
| 2. Miłosz Chrzanowski | - ANWIL |
| 3. Sławomir Ambroziak | - TERBUD |

4. Roboty ww. wykonane na podstawie Zlecenia/Umowy z dnia: **Kontrakt nr 5200000572 z dnia 16.08.2016r.**
5. Termin rozpoczęcia robót: **17.09.2016r.**
6. Termin zakończenia robót: **18.10.2016r.**
7. Odbioru dokonuje się w oparciu o następującą dokumentację: **Kontrakt jw.**
8. Obecni stwierdzają, że roboty wykonane pod względem technicznym: **dobrze.**
9. Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki: **brak,**
których termin usunięcia ustala się na dzień
10. Stwierdzono zgodność przedstawionych obmiarów z robotami faktycznie wykonanymi (wzgl. dokonano następujących poprawek): **wyłączenie z zakresu prac trawienia przestrzeni płaszczowo rurowej E-1601 Działka 1.6. oraz całego zakresu prac dla Działki 1.8.**
11. W oparciu o dokonane ustalenia podane powyżej prace uważa się za ostatecznie odebrane.
12. Na podstawie niniejszego protokołu może nastąpić wypłata należności za wykonane roboty określone w *Załączniku nr 3 do Kontraktu pn. Załącznik T101* (wylączono prace nie wykonywane zgodnie z pkt. 10 niniejszego protokołu), na kwotę netto: **64 722,76zł.**
(słownie: **sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa, 76/100 zł.**)
13. Protokół niniejszy sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egz. i podpisano.

Podpisy Komisji:

1.....
2.....
3.....

KIEROWNIK BIURA SUR
TWORZYW SZTUCZNYCH
Zbigniew Matraszek